

Situatie proiecte de investitii finantate din imprumut bancar conform HCL nr.47/2026

Nr	Denumire proiect de investitii	Sursa de finantare (PNRR, POR 2021-2027, sursa proprie etc)	Valoare totala RON	Valoare AFN (ajutor financiar nerambursabil) RON	Contributie proprie RON	Valoare neeligibila RON	Total plati efectuate din care: RON	Total plati efectuate eligibil RON	Total plati efectuate neeligibil RON	Rest de plata RON	Valoare alocata din credit	Stadiu de executie fizic	Stadiu de executie valoric	Observatii
1	Reabilitare și modernizare Grădinița Căsuța cu povești Nr. 11 și Creșa Nr. 2, Strada Zimbrului Nr. 9, Municipiul Bistrița	PRNV	23.803.327,80	15.919.124,63	324.880,09	7.559.323,08	171.416,52	0,00	171.416,52	23.631.911,28	7.884.203,00	0,00%	0,72%	Platile efectuate reprezinta avize, studii.
2	Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit "Trenulețul veseliei ", str Rodnei nr 3, municipiul Bistrița	PRNV	15.609.825,79	13.034.823,43	266.016,83	2.308.985,53	78.265,86	0,00	78.265,86	15.531.559,93	2.575.000,00	0,00%	0,50%	Platile efectuate reprezinta avize, studii.
3	Construire și dotare creșă, str. Andrei Muresanu nr 44A, municipiul Bistrița	PRNV	7.367.274,41	2.218.636,84	45.278,30	5.103.359,27	0,00	0,00	0,00	7.367.274,41	5.148.637,00	0,00%	0,00%	Platile efectuate reprezinta avize, studii.
4	Coridor ecologic Valea Căstăilor	PRNV	17.038.620,35	12.919.565,20	263.664,63	3.855.390,52	1.222.708,42	0,00	1.222.708,42	15.815.911,93	3.819.055,00	10,00%	7,18%	-
5	Regenerarea urbană a spațiilor publice degradate- zona Independenței Nord	PRNV	33.311.057,54	20.969.357,77	427.946,11	11.913.753,66	549.692,40	0,00	549.692,40	32.761.365,14	12.326.699,00	0,00%	1,65%	Platile efectuate reprezinta avize, studii.
6	Regenerarea urbană a spațiilor publice degradate - zona Andrei Muresanu	PRNV	16.814.801,69	12.456.769,88	254.219,80	4.103.812,01	473.824,40	0,00	473.824,40	16.340.977,29	4.343.031,00	0,00%	2,82%	Platile efectuate reprezinta avize, studii.
7	Parc de specializare inteligentă Bistrița IndustriaNova HUB	PRNV	27.350.703,02	10.002.599,21	9.048.766,62	8.299.337,19	452.747,53	16.555,07	436.192,46	26.897.955,49	17.167.803,00	15,00%	1,66%	-
8	Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița	PRNV	86.506.484,18	62.444.816,17	1.274.476,86	22.787.191,15	23.690,47	0,00	23.690,47	86.482.793,71	17.175.034,00	0,00%	0,03%	Platile efectuate reprezinta avize, studii.
9	Coridor de mobilitate durabilă aferent Răului Bistrița- etapa 1	PRNV	209.341.445,57	52.641.356,90	97.466.051,58	59.234.037,09	3.518.871,63	0,00	3.518.871,63	205.822.573,94	79.560.538,00	0,00%	1,68%	Platile efectuate reprezinta avize, studii, sume alocate pentru retrocedari.
Total			437.143.540,35	202.607.050,03	109.371.300,82	125.165.189,50	6.491.217,23	16.555,07	6.474.662,16	430.652.323,12	150.000.000,00			

Director Executiv Adjunct
Directia Economica
Man Ancuta Petruta

Consilier
Directia Economica
Muntean Roxana