ROMANIA (PROIECT)
JUDETUL BISTRITA NASAUD NR. 2178/06 (2. 2024
MUNICIPIUL BISTRITA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind modificarea Hotararii nr. 227/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii
perioadei de implementare a proiectului “Linie verde de transport public
utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare
redusd”, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

Consiliul local al municipiului Bistrita, intrunit in sedinta extraordinara in
datade.......cccceviivinn :

avand in vedere:

Urgenta supunerii spre aprobare a proiectului de hotarare este
determinatd de necesitatea incheierii unui act aditional la contractul de
finantare, pana la finalizarea actuala a perioadei de implementare 31.12.2024,
fapt care presupune si transmiterea catre ADR Nord-Vest a Hotararii de
aprobare a noului termen de finalizare a implementarii proiectului, pana la data
de 16.12.2024;

Referatul de aprobare nr. 117652/04.12.2024 al Primarului municipiului
Bistrita;

Raportul comun nr. 117656/04.12.2024 al Directiei Dezvoltare Durabila
2030, Directiei Tehnice si Directiei Economice;

Avizul nr......... l..... al comisiilor de specialitate reunite ale
consiliului local;

Strategia de Dezvoltare Locala a municipiului Bistrita pentru perioada
2010-2030, actualizare 2022, aprobata prin Hotararea Consiliului Local al
municipiului Bistrita nr. 225/27 octombrie 2022;

Adresa Directiei Tehnice nr. 109509/14.11.2024 privind proiectul “Linie
verde de transport public utilizdnd mijloace de transport cu motor electric, hibrid
sau norma de poluare redusa’;

Adresa ADR Nord Vest nr. 296889/22.11.2024 inregistrata la Primaria
municipiului Bistrita nr. 113676/25.11.2024;

Prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.
132/28.08.2018 pentru aprobarea proiectului "Linie verde de transport public
utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare
redusd” si a cheltuielilor legate de proiect, cu modificarile si completarile
ulterioare;



Prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.
227/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a
proiectului “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu
motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, finantat in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020;

Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru
inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014
— 2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Ordinului Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene nr.
4008/23.10.2023;

Prevederile Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaniele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art.129 alin. (2) lit."b", alin. (4), lit. “e” si "f", art. 139 alin. (3)
lit.”d”, art.196 alin. (1) lit."a” din Ordonanta de urgentd a Guvernului Romaniei
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

ART. l. Hotararea nr. 227/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei
de implementare a proiectului “Linie verde de transport public utilizdnd mijloace
de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, finantat in
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, se modifica dupa cum
urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul continut:

»Art.1. - Se aproba prelungirea duratei proiectului "Linie verde de transport
public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de
poluare redusa”, in scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii, pana cel tarziu
in data de 30.04.2025".

ART. Il. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al municipiului
Bistrita nr. 227/07.12.2023, raméan nemodificate.

ART. lll. Primarul municipiului Bistrita, prin Directia Dezvoltare Durabila
2030, Directia Tehnica si Directia Economica, va duce la indeplinire prezenta
hotarare.

ART. IV. Prezenta Hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al municipiului
Bistrita Tn sedinta ordinara din data de ............. , CuU respectarea art. 139 alin.
(3), lit d” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare respectiv cu un numar de ...... voturi
"pentru”...... ‘Impotriva”........ si ......."abtineri".

ART. V. Secretarul General al municipiului Bistrita, prin Compartimentul
pregatire documente, va comunica prezenta hotarare:

Directiei Dezvoltare Durabila 2030;
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Directiei Tehnice;

Directiei Economice;

Primarului Municipiului Bistrita;

Institutiei Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud.

PROIECT DE HOTARARE)INITIAT, DE AVIZ DE LEGALITATE
PRIMA SECRETAR GENERAL
GABRIEL LAZAN LUCIANA RIA HRISCU

Bistrita la
Nr.
Hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii absolute a consilierilor locali
in functie.

C.L/IPS.T.J2 ex.



PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Bistrita - 420040, Piata Centrald, nr. 6, Bistrita - Nasaud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro http://www.primariabistrita.ro
Telefonul cetateanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

Cabinet primar
Nr. 117652/04.12.2024

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotarare privind modificarea Hotararii nr.
227/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a
proiectului “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu
motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, finantat in cadrul

Programului Operational Regional 2014-2020

In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 36/2023 din
17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea
programelor operationale finantate in perioada de programare 2014 —
2020, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele care nu se
finalizeaza pana in data de 31.12.2023 pot fi prelungite pina la data de
31.12.2025.

Am solicitat Agentiei de Dezvoltare Regionald Nord - Vest
prelungirea contractului de finantare, intrucat procedura de receptie a
proiectului este obligatorie pentru finalizarea proiectului. Ca urmare, vom
demara procedura de receptie a lucrarilor iar autobuzele vor fi predate
operatorului de transport pentru operationalizarea serviciului de transport
public pe noua ruta.

Totodatad, avand in vedere problemele de trafic existente la nivel de
municipiu, am dispus realizarea unui studiu de trafic pentru toate arterele
de circulatie din oras, inclusiv strazile care fac parte din obiectivul de
investitii "Linia Verde de transport public utilizand mijloace de transport cu
motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa", pentru o noua
evaluare si monitorizare a traficului.

Prin studiul de trafic se va stabili un model de circulatie care sa
optimizeze/fluidizeze circulatia atat in perioada de varf cat si in cursul zilei,
in Bistrita si la intrarea si iesirea din oras.



Astfel, pentru proiectul “Linie verde de transport public utilizédnd
mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare
redusa”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, avand
codul SMIS 119105 si Contractul de finantare nr. 4121 semnat in data de
25.03.2019, propun prelungirea duratei, in scopul finalizarii acestuia, pana
in data de 30.04.2025.

Avand Tn vedere aspectele mentionate anterior, propun spre analiza
si aprobare consiliului local Proiectul de hotarare privind modificarea
Hotararii nr. 227/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de
implementare a proiectului “Linie verde de transport public utilizand
mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare
redusd”, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

! <
Primar,|
Gabriel ny

C.L./P.S.T./2 ex.



PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Bistrita - 420040, Piata Centrald, nr. 6, Bistrita - Nasaud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro http://www.primariabistrita.ro
Telefonul cetéteanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

Directia Dezvoltare Durabila 2030
Directia Tehnica

Directia Economica

Nr. 117656/04.12.2024

RAPORT
la Proiectul de Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 227/07.12.2023
privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Linie
verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric,
hibrid sau norma de poluare redusa”, finantat in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020

in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 36/2023 din 17
mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programare 2014 — 2020, cu modificarile
si completarile ulterioare, proiectele care nu se finalizeaza pana in data de
31.12.2023 pot fi prelungite pana la data de 31.12.2025.

in aplicarea Instructiunii nr. 207/31.10.2023, care cuprinde actiunile
AM/OI de pregatire in vederea inchiderii Programului Operational Regional
2014-2020, municipiul Bistrita a solicitat incadrarea proiectului ca nefinalizat si
prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, in vederea finalizarii integrale a
activitatilor din fonduri proprii si atingerii indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor propuse, pana la data de 31.12.2024. Aceasta modificare a fost
aprobata de Consiliul Local al Municipiului Bistrita prin Hotararea nr.
227/07.12.2023.

Prin adresa Directiei Tehnice nr. 109509/14.11.2024 se solicita
prelungirea cu 3 luni a contractului de finantare, la care se adauga o luna
pentru operatiunile de inchidere a proiectului conform procedurilor pentru
POR 2014-2020.

Solicitarea survine ca urmare a realizarii unui studiu de trafic pentru
toate arterele de circulatie din oras, inclusiv strazile care fac parte din
obiectivul de investitii "Linia Verde de transport public utilizand mijloace de
transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, finantat din



fonduri europene nerambursabile, pentru o noua evaluare si monitorizare a
traficului. Prin studiul de trafic se va stabili un model de circulatie care sa
optimizeze/fluidizeze circulatia atat in perioada de varf cat si in cursul zile in
Bistrita si la intrarea si iesirea din oras.

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord Vest a transmis adresa nr.
113676/25.11.2024, ca urmare a solicitarii noastre de transmitere a unui
punct de vedere privind prelungirea contractului de finantare, intrucat
procedura de receptie a lucrarilor nu a fost efectuatd, dar este obligatorie
pentru finalizarea proiectului. Ca urmare, vom demara procedura de receptie
a lucrarilor, iar autobuzele vor fi predate operatorului de transport pentru
operationalizarea serviciului de transport public pe noua ruta.

in acest sens, pentru proiectul “Linie verde de transport public
utilizdnd mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de
poluare redusa”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020,
avand codul SMIS 119105 si Contractul de finantare nr. 4121 semnat in data
de 25.03.2019, propunem prelungirea duratei, in scopul finalizarii acestuia,
pana la data de data de 30.04.2025.

Urgenta supunerii spre aprobare a proiectului de hotarare este
determinatd de necesitatea incheierii unui act aditional la contractul de
finantare, pana la finalizarea actuala a perioadei de implementare 31.12.2024,
fapt care presupune si transmiterea catre ADR Nord-Vest a Hotararii de
aprobare a noului termen de finalizare a implementarii proiectului, respectiv
30.04.2025.

Avand in vedere aspectele mentionate anterior, propun spre analiza si
aprobare consiliului local Proiectul de Hotarare privind modificarea Hotararii
nr. 227/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a
proiectului “Linie verde de transport public utilizdnd mijloace de transport cu
motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa’, finantat in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020.

r-executiv, Director executiv,

Cocesiu Nicolaq/ic rtu
: \ Q LJ/

DirectA{ executiv,
Lia lvascu

P.S.T/2 ex. ‘\\\

\
2



