

NR. ADR NV: 300306/28.03.2025



UNIONE A EUROPEANĂ

My SMIS
2014

Program Operațional Regional

Apel: POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin
investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)

Proiect: cod SMIS 119105 - Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor
electric, hibrid sau norma de poluare redusa

Solicitarea de clarificare 38

Stimata Doamna / Stimate Domn,

Schimbare parteneriat: NU



Contractare

Avand in vedere solicitarea Dvs inaintata prin aplicatia MySMIS, de initiere a unei modificari a contractului de finantare, prin Act
aditional in vederea prelungirii perioadei de implementare, in conformitate cu Instructiunea I 216 AM POR, va rugam sa
actualizati sectiunile:

- Activitati previzionate;
- Graficul de rambursare. La sectiunea Grafic de rambursare – se va acorda atentie la Data incepere/incheiere proiect /Data
incheiere efectiva sa fie in corelatie cu durata proiectului propusa prin add;
- Context– sectiune deblocata cu posibilitatea atasarii de documente. In cadrul acestei sectiuni vor fi atasate urmatoarele
documente:
 - HCL de aprobare a noii perioade de implementare a proiectului;
 - Alte documente justificative (Se vor atasa documente, OBLIGATORIU, din care sa rezulte necesitatea prelungirii perioadei de
implementare a proiectului).
 - Memoriul justificativ privind necesitatea modificarilor solicitate (cu mentionarea articolelor din contractul de finantare si
prevederile din Instructiunea AM POR nr. 216/18.09.2024, in baza carora a fost facuta solicitarea de modificare a contractului),
detalierea modificarilor solicitate, situatia comparativa a starii de fapt initiale vs varianta propusa. Se vor opera doar prelungirile
de durata a contractului , cu modificarea corespunzatoare a sectiunilor din cererea de finantare/anexelor relevante, in scopul
finalizarii activitatilor din fonduri proprii, potrivit solicitarilor de încadrare a proiectelor ca nefinalizate, orice alte modificari fiind
excluse. Se vor explicita cauzele care au determinat întârzierile în mplementare si se va mentiona durata solicitata pentru
finalizarea integrala a activitatilor, atingerea indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarea functionalitatii. Pentru
identificarea rapida a fisierelor atasate in format pdf in sectiunea Context, acestea vor fi denumite <NV_4.1_119105_Nota OI I
216_<denumirea fisierului atasat">

Secțiunea a fost deblocată.

Solicitant

Atribute proiect

Complementaritate finanțări ant.

Responsabil de proiect

Persoană de contact

Capacitate solicitant

Localizare proiect

Obiective proiect

Context

Se permite atașarea de documente.

Justificare

Grup țintă

Sustenabilitate

Relevantă

Riscuri

Principii orizontale

Metodologie

Descrierea investitiei

Descriere tehnică a proiectului

Maturitatea proiectului

Rezumat revizuirii aplicatie

Indicatori prestabiliti

Plan de achizitii

Resurse umane implicate

Resurse materiale existente

Rezultate asteptate

Activități previzionate

Actualizati conform solicitarii

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Activități si cheltuieli

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Amplasament

Buget - Câmp de interventie

Buget - Formă de finantare

Buget - Tip teritoriu

Buget - Activitate economică

Buget - Obiectiv tematic

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Graficul de rambursare

Actualizati cu modificarea perioadei atentie la Data incepere/incheiere proiect /Data incheiere efectiva sa fie in corelatie cu durata proiectului propusa prin add

Secțiunea a fost deblocată.

Documentele pe care le veti incarca in MySmis ca urmare a acestei scrisori, vor include in prima parte a denumirii lor codificarea (de exemplu pentru Memoriul justificativ: NV_4.1_119105_Nota OI I 216 nr.4_Memoriu justificativ s.a.m.d.)
Va rugam sa operati modificarile/actualizarile necesare.

Termen de raspuns: 3 zile.

Persoana de contact Niculina Brilinschi- ofiter monitorizare, niculina.brilinschi@nord-vest.ro;
0744 777958

Raul Bogariu- expert MySMIS 0264 431 550 int 48

Semnatura:

Brilinschi Niculina

BRILINSCHI
NICULINA

Digitally signed by BRILINSCHI
NICULINA
Date: 2025.11.24 11:54:42
+02'00'

Cu stima,
George VANDICI
Sef DUPOR

VANDICI GEORGE-MIHAI