

**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD**  
**MUNICIPIUL BISTRIȚA**  
**CONSILIUL LOCAL**

**(PROIECT)**

Nr. 11/22.01.2026

**H O T Ă R Ă R E**

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr.180/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Bistrița, întrunit în ședința ordinară în data de .....

având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 2287/ 14.01.2026 al Primarului municipiului Bistrița;

Raportul comun nr. 2290/ 14.01.2026 al Direcției Tehnice, Direcției Economice și Direcției Juridice, Resurse Umane, Achiziții Publice;

Hotărârea nr. 180 din 31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”, modificată prin Hotărârea nr. 39 din 27.03.2020, Hotărârea nr.140 din 30.06.2022 și Hotărârea nr. 46 din 17.03.2023 și Hotărârea nr. 221 din 24.09.2025 ale Consiliului local al municipiului Bistrița;

Avizul ..... nr...../..... al Comisiei economice;

în conformitate cu:

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit."d", art.139, alin.(3) lit."d", art.196 alin.(1) lit."a" din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**ART.I.** –Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 180 din 31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului", cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**ART.II.** – Primarul municipiului Bistrița prin Direcția Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații și Rețele Edilitare va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**ART.III.** – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița în ședință ordinară, cu respectarea art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de ..... voturi "pentru", ..... voturi "împotrivă" și ..... "abțineri".

**ART.IV.** – Secretarul general al municipiului Bistrița, prin Compartimentul Pregătire Documente va comunica prezenta hotărâre:

- Direcției Tehnice, Serviciul Căi de Comunicații și Rețele Edilitare;
- Direcției Economice;
- Primarului municipiului Bistrița;
- Instituției Prefectului – Județului Bistrița Năsăud.

**PROIECT DE HOTĂRÂRE ÎNIIAT DE  
PRIMAR  
GABRIEL LAZANY**

**AVIZ DE LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
FLOARE GAFTONE**

Bistrița, la \_\_\_\_\_

Nr. \_\_\_\_\_

Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității consilierilor în funcție.

R.A. 4 ex.

ANEXA  
LA HOTĂRÂREA Nr...../.....  
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **“Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”**

**INDICATORII TEHNICO ECONOMICI:**

1. Valoarea totală a investiției cu T.V.A.	<b>26.234.723,78 lei</b>
Din care C+M (cu TVA)	<b>17.949.647,61 lei</b>

\* Valoarea investiției va fi actualizată potrivit evoluției indicelui prețurilor de consum în conformitate cu prevederile legale

2. Capacitati:

- lungime carosabil: 2733 ml
- suprafața totală carosabil: 20.473 mp
- suprafața totală trotuare: 5.715 mp
- suprafața totală pista de ciclisti: 3.615 mp
- suprafața totală parcare: 271 mp
- lungime zid de sprijin: 136 ml
- podete transversale: 2 buc
- Reabilitare Pod peste Canal km 0+005
- Lungime rețea canalizare pluvială – 3.311 ml
- Lungime rețea iluminat public: 3.135 ml
- Lungime rețea curenti slabi: 3.193 ml

3. Durata de realizarea a investiției: 55 luni

Finanțarea obiectivului de investiție se face din bugetul local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație, potrivit legii.

ooo000ooo





## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița – Năsăud  
E-mail: [primaria@municipiulbistrita.ro](mailto:primaria@municipiulbistrita.ro) Web: <http://www.primariabistrita.ro>  
Telefon 0263-223923 / 224706, Fax 0263-231046  
Telefonul cetățeanului 0800-672060



PRIMAR

Nr. 2287/ 14.01.2026

### REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr.180/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzii Târpiului”, cu modificările și completările ulterioare

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție “Reabilitarea și modernizarea străzii Târpiului”.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 180 din 31.10.2018, a fost aprobat Studiul de fezabilitate al proiectului “Reabilitarea și modernizarea străzii Târpiului”, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Anexa la hotărâre, iar prin Hotărârile nr. 39 din 27.03.2020, nr.140 din 30.06.2022, nr. 46 din 17.03.2023 și nr. 221 din 24.09.2025 ale Consiliului local al municipiului Bistrița s-a modificat Anexa cu indicatorii tehnico-economici.

În urma depunerii situațiilor de lucrări din luna decembrie 2025, s-a constatat că, pentru decontarea următoarelor situații de lucrări, este necesară actualizarea devizului general prin suplimentarea la subcapitolul 7.2. Rezerva de implementare cu valoarea de 5.922.634,57 lei cu TVA.

În conformitate cu prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, indicatorii tehnico-economici trebuie reaprobați cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat.

Având în vedere cele arătate mai sus, propun spre analiza și aprobarea Consiliului Local al municipiului Bistrița, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr.180/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzii Târpiului”, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR,  
GABRIEL LAZANY



## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița – Năsăud  
E-mail: [primaria@municipiulbistrita.ro](mailto:primaria@municipiulbistrita.ro) Web: <http://www.primariabistrita.ro>  
Telefon 0263-223923 / 224706, Fax 0263-231046  
Telefonul cetățeanului 0800-672060



DIRECȚIA TEHNICĂ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA JURIDICĂ, RESURSE UMANE, ACHIZIȚII PUBLICE

NR. 2290/ 14.01.2026

### RAPORT

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr.180/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”, cu modificările și completările ulterioare

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 180 din 31.10.2018, a fost aprobat Studiul de fezabilitate a proiectului “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Anexa la hotărâre, iar prin Hotărârile nr. 39 din 27.03.2020, nr.140 din 30.06.2022, nr. 46 din 17.03.2023 și nr. 221 din 24.09.2025 ale Consiliului local al municipiului Bistrița s-a modificat Anexa cu indicatorii tehnico-economici.

În urma depunerii situațiilor de lucrări din luna decembrie, s-a constatat că este necesară constituirea rezervei de implementare pentru decontarea următoarelor situații de lucrări.

Ținând seama de cele arătate mai sus și de prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, a devenit necesară actualizarea devizului general prin suplimentarea la subcapitolul 7.2. Rezerva de implementare cu valoarea de 5.922.634,57 lei cu TVA.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, art 10 (4), conform căroră “Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar....”, au fost actualizați indicatorii economici aferenți obiectivului de investiții.



Indicatorii economici trebuie reaprobați în Consiliul local, cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat, anexat la prezentul raport.

Situația comparativă privind indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre adoptare:

Nr. Crt.	Indicatori economici	Valoare aprobata HCL nr. 180 din 31.10.2018	Valoare aprobata HCL nr. 39 din 27.03.2020	Valoare aprobata HCL nr. 140 din 30.06.2022	Valoare aprobata HCL nr. 46 din 17.03.2023	Valoare aprobata HCL nr. 221 din 24.09.2025	Valoare actualizata Lei (cu TVA)
1.	TOTAL GENERAL	12.958.930	18.009.640	20.137.155	20.109.639,19	20.258.247,08	26.234.723,78
2.	Din care C+M	11.779.017	15.897.319	17.831.257	17.831.258,15	17.949.647,61	17.949.647,61

Față de aspectele prezentate anterior, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și adoptare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr.180/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea și modernizarea străzii Târpiului", cu modificările și completările ulterioare.

DIRECȚIA TEHNICĂ  
DIRECTOR EXECUTIV  
Lia IVAȘCU

DIRECȚIA ECONOMICĂ  
DIRECTOR EXECUTIV  
Nicolae SCURTU

DIRECȚIA JURIDICĂ, RESURSE  
UMANE, ACHIZIȚII PUBLICE  
DIRECTOR EXECUTIV  
Dumitru Matei CINCEA

Intocmit: Retegan Adina/2 ex.

**DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT**

al obiectivului de investitii:

**“Reabilitarea și modernizarea străzii Târpiului”**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA (lei)	TVA 19% (lei)	TVA 21% (lei)	Valoare cu TVA (lei)
1	2	3	4		5
<b>CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>					
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	534.852,84	16.098,07	94.526,49	645.477,40
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la stare inițială	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților	378.151,26	71.848,74	0,00	450.000,00
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>913.004,10</b>	<b>87.946,81</b>	<b>94.526,49</b>	<b>1.095.477,40</b>
<b>CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b>					
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>					
3.1.	<b>Studii de teren-topo-geo</b>	<b>23.500,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.965,00</b>
3.1.1.	Studii de teren	23.500,00	4.465,00	0,00	27.965,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	<b>Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații</b>	<b>52.586,00</b>	<b>9.991,34</b>	<b>0,00</b>	<b>62.577,34</b>
3.3.	<b>Expertizare tehnică</b>	<b>18.500,00</b>	<b>3.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.015,00</b>
3.2.2.	<b>Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.	<b>Proiectare</b>	<b>69.500,00</b>	<b>13.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.705,00</b>
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00		0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/DALI și deviz general	25.500,00	4.845,00	0,00	30.345,00
3.5.4.	Documente tehnice necesare în vederea obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor	7.500,00	1.425,00	0,00	8.925,00
3.5.5.	Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	8.000,00	1.520,00	0,00	9.520,00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	28.500,00	5.415,00	0,00	33.915,00



3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistenta tehnica	111.572,00	8.756,78	13.751,58	134.080,35
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	12.500,00	0,00	2.625,00	15.125,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	10.000,00	0,00	2.100,00	12.100,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcție	2.500,00	0,00	525,00	3.025,00
3.8.2.	Dirigentie de santier	94.072,00	8.756,78	10.076,58	112.905,35
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	5.000,00	0,00	1.050,00	6.050,00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>275.658,00</b>	<b>39.933,12</b>	<b>13.751,58</b>	<b>329.342,69</b>
<b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza</b>					
<b>4</b>	<b>CHELTUIELI PT. INVESTIȚIA DE BAZĂ</b>				
4.1.	Constructii si instalatii	14.017.279,33	1.414.910,86	1.356.679,80	16.788.869,99
4.1.1.	Cheltuieli pentru investiția de bază	14.017.279,33	1.414.910,86	1.356.679,80	16.788.869,99
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	6.331,00	0,00	1.329,51	7.660,51
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	163.449,00	10.450,00	22.774,29	196.673,29
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>14.187.059,33</b>	<b>1.425.360,86</b>	<b>1.380.783,60</b>	<b>16.993.203,79</b>
<b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b>					
5.1.	Organizare de șantier	52.097,13	0,00	10.940,40	63.037,53
5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	47.636,12	0,00	10.003,59	57.639,71
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	4.461,01	0,00	936,81	5.397,82
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	218.668,88	0,00	0,00	218.668,88
5.2.1.	Comisioane și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	99.394,95	0,00	0,00	99.394,95



5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	19.878,99	0,00	0,00	19.878,99
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	99.394,95	0,00	0,00	99.394,95
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	<b>Cheltuieli diverse si neprevazute</b>	<b>1.332.528,03</b>	<b>0,00</b>	<b>279.830,89</b>	<b>1.612.358,92</b>
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>1.603.294,04</b>	<b>0,00</b>	<b>290.771,28</b>	<b>1.894.065,32</b>
<b>CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>					
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOL 7 Rezerva de implementare</b>					
7.1.	Marja de buget	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Rezerva de implementare	4.894.739,31	0,00	1.027.895,26	5.922.634,57
<b>TOTAL CAPITOL 7</b>		<b>4.894.739,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.895,26</b>	<b>5.922.634,57</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>21.873.754,78</b>	<b>1.553.240,79</b>	<b>2.807.728,21</b>	<b>26.234.723,78</b>
<b>din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>		<b>14.984.250,55</b>	<b>1.502.857,67</b>	<b>1.462.539,39</b>	<b>17.949.647,61</b>

DIRECTOR EXECUTIV  
LIA IVAȘCU

ȘEF SERVICIU  
BRETFELEAN NICOLETA

Întocmit: Retegan Adina/ 2 ex.