



## MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

## Solicitarea de clarificare: 11

Cod SMIS: 319048

Titlu Proiect: Coridor de mobilitate durabila aferent Raului Bistrita - Etapa I

Apel: PRNV/34/PRNV\_P4/OP2/RSO2.8/PRNV\_A13 - PRNV/2023/481.A/1 - Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice - Municipii reședință de județ


Program: Program Regional Nord-Vest

Autoritate AM/OI: AM\_PRNV\_Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)

Permite modificare de buget.

Schimbare lider: Nu

## CONTRACTARE



## Observații:

Stimata Doamna/Stimate Domn,

Avand in vedere solicitarea Dvs. de Act Aditonal, inaintata prin aplicatia MySMIS, inregistrata cu nr. 048103/15.05.2026 va comunicam acceptul pt actualizarea urmatoarelor sectiuni ale cererii de finantare;

- Activitati - sectiune deblocata - data de inceput a primelor activitati postcontractuale va fi 05.09.2025, iar data de finalizare a ultimelor activitati postcontractuale va fi 04.10.2029:

- Grafic de rambursare - se va actualiza ca urmare a actualizari perioadei de implementare (data inceput si data sfarsit) si a valorii eligibile a proiectului;

⊖ Buget Proiect - se va actualiza tinand cont de instructiunea 66/12.05.2026 a AMPRNV;

Atentie!!! - valoarea maxima nerambursabila (98% din eligibil) va fi 147.105.260,31 lei, iar valoarea eligibila maxima va fi 150.107.408,48 lei.

- Buget proiect - se va corecta eroarea materiala:

⊖ *"La secțiunea "Buget - dimensiune punere în practică teritorială" au fost ales eronat codurile pentru câmpurile "Abordare mecanism aplicare teritorială" și "Tip mecanism de aplicare teritorială". Corect trebuie completat la "Abordare mecanism aplicare teritorială"- Alte tipuri de instrumente teritoriale și la "Tip mecanism de aplicare teritorială" - 19 - Zone urbane funcționale."*

In cadrul sectiunii Contractare se vor atasa, in format fisier pdf semnat, urmatoarele:

- Anexa 39.1 - in cadrul tabelului comparativ al transferurilor bugetare, la coloana cu observatii se va trece valoarea transformata in eligibil conform instructiunii, pe liniile unde este cazul;
- Deviz general eligibil/neeligibil actualizat; (daca este cazul) si lista de echipamente/servicii/lucrari (daca este cazul)
- Formulare F1 si F23 actualizate;
- Grafic de rambursare , Anexa 3 la contractul de finantare, actualizata
- Hotarare de aprobare a proiectului actualizata tinand cont de modificarea structurii bugetului si a surselor de finantare;
- Anexa 1 la Instructiunea 19 actualizata (daca este cazul);
- alte documente specifice;

Termen de raspuns: 5 zile.

Persoane de contact:

Santa Catalin, Expert cu rol de Ofiter de Monitorizare

Tel: 0759 058107 e-mail: catalin.santa@nord-vest.ro

Raul Bogariu, Expert MySMIS

tel: 0264 431 550 int 48; e-mail: raul.bogariu@nord-vest.ro

Secțiunea a fost deblocata.

Se permite atașarea de documente.

**Aplicanți**

Responsabil proiect / Persoana de contact

---

Atribute proiect

---

Capacitate solicitant

---

Localizare proiect

---

Secțiunea a fost deblocata.

Obiective proiect

---

Justificare / Context / Relevanță / Oportunitate și contribuția la obiectivul specific

---

Caracter durabil al proiectului

---

Riscuri

---

Grup țintă

---

Principii orizontale

---

Metodologie de implementare proiect

---

Maturitate proiect

---

Descriere investiție

---

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

---

Plan de achiziții

---

Resurse umane

---

Rezultate așteptate / Realizări așteptate

---

## Activități

---

### Observații:

Va rugăm actualizați

Secțiunea a fost deblocată.

## Indicatori de etapă

---

### Plan de monitorizare a proiectului

---

### Buget proiect

---

Secțiunea a fost deblocată.

### Buget - domeniu de intervenție

---

Secțiunea a fost deblocată.

### Buget - formă de sprijin

---

Secțiunea a fost deblocată.

### Buget - dimensiune punere în practică teritorială

---

Secțiunea a fost deblocată.

### Buget - activitate economică

---

Secțiunea a fost deblocată.

### Buget - localizare

---

Secțiunea a fost deblocată.

### Buget - teme secundare în cadrul FSE+

---

Secțiunea a fost deblocată.

## Buget - dimensiune egalitate de gen

---

Secțiunea a fost deblocată.

## Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

---

Secțiunea a fost deblocată.

## Criterii evaluare ETF

---

## Declarații unice

---

Secțiunea a fost deblocată.

### Documente atașate

Nume	Document tip	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-

Vă adresăm rugămintea, ca până la data de **22-05-2026 23:59** să dispuneți transmiterea răspunsului la cererea de clarificare, în caz contrar evaluarea va continua pe baza datelor transmise până la acest moment.

Data:  
15-05-2026

Semnătura,  
SANTA  
CATALIN-  
IOAN  
Digitally signed by  
SANTA CATALIN-  
IOAN  
Date: 2026.05.15  
13:50:27 +03'00'

CONFORM CU  
ORIGINALUL