

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea nr. 31 / 20.02.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale ale municipiului Bistrița", și depunerii proiectului în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C1- Managementul apei, runda întâi, cu modificările ulterioare

Consiliul local al municipiului Bistrița, întrunit în ședință ordinară în data de

având în vedere:

Referatul de aprobare nr.75324/14.07.2026 al Primarului municipiului Bistrița;

Raportul comun nr.75328/14.07.2026 al Direcției Tehnice, al Direcției de Dezvoltare Durabilă 2030, Direcției Economice ;

Hotărârea nr.31 din 20.02.2023 a Consiliului local al Municipiului Bistrița pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale ale municipiului Bistrița " și depunerii proiectului în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C1- Managementul apei, runda întâi, cu modificările ulterioare ;

Hotărârea nr.219 din 24.09.2025 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea nr. 31/20.02.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții "Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale ale municipiului Bistrița", și depunerii proiectului în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C1- Managementul apei, runda întâi;

Hotărârea nr.10 din 28.01.2026 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea nr. 31/20.02.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă

uzată în zonele urbane funcționale ale municipiului Bistrița", și depunerii proiectului în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C1-Managementul apei, runda întâi, cu modificările ulterioare;

Avizul nr...../..... al Comisiei economice;

în conformitate cu:

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art.44 (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit."d", art.139 alin.(3) lit."d", art.196 alin.(1) lit."a", din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.I. Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.31/20.02.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița, pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale ale municipiului Bistrița " și depunerii proiectului în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C1- Managementul apei, runda întâi", cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

-Anexa 1.1. cuprinzând indicatorii tehnico-economici se modifică și se înlocuiește cu anexa 1.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- Anexa 1.2. cuprinzând Devizul General actualizat pentru obiectivul de investiții "Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale ale municipiului Bistrița" se modifică și se înlocuiește cu anexa 1.2. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.II. – Primarul municipiului Bistrița, prin Direcția Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații și Rețele Edilitare, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.III. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița în ședință ordinară, cu respectarea art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu un număr de ___ voturi "pentru", ___ voturi "împotrivă" și ___ "abțineri".

ART.IV. – Secretarul general al municipiului, prin Compartimentul Pregătire Documente va comunica prezenta hotărâre:

- Direcției Tehnice – Serviciul Căi de Comunicații și Rețele edilitare ;
- Direcției Dezvoltare Durabilă ;
- Direcției Economice;
- Primarului Municipiului Bistrița;
- Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud;

**PROIECT DE HOTĂRÂRE INIȚIAT DE
PRIMAR
GABRIEL LAZANY**



**AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
FLOARE GAFTONE**



21/07

Bistrița, la _____

Nr. _____

Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității absolute a consilierilor locali în funcție.

P.A. ex. 2

ANEXA NR.1.1

la Hotărârea nr...../.....
a Consiliului Local al municipiului Bistrița

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale ale municipiului Bistrița ”

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totala a investiției (cu TVA) : **14.981.954,96 lei**

Din care C+M (cu TVA) : **12.123.330,77 lei**

Capacități fizice : 6,968 km – Rețeaua de distribuție apă
5,440 km – Rețeaua de canalizare menajeră
0,232 km – Rețea de refulare care nu se suprapune cu rețeaua de canalizare

Durata de execuție : **12 luni**

Finanțarea obiectivului de investiții se face din: Planul Național de Redresare și Reziliență, bugetul de stat, bugetul local și din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor .

ANEXA 1.2.

LA HOTĂRÂREA Nr...../.....
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

al obiectivului de investiții:

**"Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane
funcționale ale municipiului Bistrița**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA (lei)	TVA 19% (lei)	TVA 21% (lei)	Valoare cu TVA (lei)
1	2	3	4		5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1.	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la stare inițială	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții					
TOTAL CAPITOL 2		66,595.36	0.00	13,985.03	80,580.39
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1.	Studii de teren-topo-geo	47,000.00	8,930.00	0.00	55,930.00
3.1.1.	Studii de teren	47,000.00	8,930.00	0.00	55,930.00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3.	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	17,000.00	2,299.00	1,029.00	20,328.00
3.3.	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.	Proiectare	267,000.00	18,050.00	36,120.00	321,170.00
3.5.1.	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/DALI și deviz general	70,000.00	13,300.00	0.00	83,300.00
3.5.4.	Documente tehnice necesare în vederea obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor	74,000.00	3,800.00	11,340.00	89,140.00
3.5.5.	Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	23,000.00	950.00	3,780.00	27,730.00

3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	100,000.00	0.00	21,000.00	121,000.00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	1,000.00	0.00	210.00	1,210.00
3.7.	Consultanță	7,000.00	1,330.00	0.00	8,330.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	7,000.00	1,330.00	0.00	8,330.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.	Asistenta tehnica	40,000.00	0.00	8,400.00	48,400.00
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	16,000.00	0.00	3,360.00	19,360.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	10,000.00	0.00	2,100.00	12,100.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcție	6,000.00	0.00	1,260.00	7,260.00
3.8.2.	Dirigentie de santier	24,000.00	0.00	5,040.00	29,040.00
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		379,000.00	30,609.00	45,759.00	455,368.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza					
4	CHELTUIELI PT. INVESTIȚIA DE BAZĂ				
4.1.	Constructii si instalatii	9,895,307.07	0.00	2,078,014.48	11,973,321.55
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	57,379.20	0.00	12,049.63	69,428.83
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	686,400.00	0.00	144,144.00	830,544.00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		10,639,086.27	-	2,234,208.12	12,873,294.39
5.1.	Organizare de șantier	152,373.20	0.00	31,998.37	184,371.57
5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	152,373.20	0.00	31,998.37	184,371.57
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	111,888.20	0.00	0.00	111,888.20
5.2.1.	Comisioane și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	50,858.27	0.00	0.00	50,858.27

5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	10,171.65	0.00	0.00	10,171.65
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	50,858.27	0.00	0.00	50,858.27
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	6,000.00	0	1,260.00	7,260.00
TOTAL CAPITOL 5		270,261.40	0.00	33,258.37	303,519.78
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste					
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 7 Rezerva de implementare					
7.1.	Marja de buget	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.	Rezerva de implementare	1,048,919.35	0.00	220,273.06	1,269,192.41
TOTAL CAPITOL 7		1,048,919.35	0.00	220,273.06	1,269,192.41
TOTAL GENERAL		12,403,862.38	30,609.00	2,547,483.58	14,981,954.96
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		11,220,574.18	0.00	2,136,047.51	12,123,330.77



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița – Năsăud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro Web: <http://www.primariabistrita.ro>
Telefon 0263-223923 / 224706, Fax 0263-231046
Telefonul cetățeanului 0800-672060



CABINET PRIMAR

Nr.75324 / 14.07.2026

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 31 / 20.02.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale ale municipiului Bistrița", și depunerii proiectului în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C1- Managementul apei, runda întâi, cu modificările ulterioare

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție " Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale ale municipiului Bistrița" fiind încheiat contractul de finanțare nr. C1I100122000313 din 22.10.2024 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 1–Managementul apei, Investiția 1-Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți și care a fost preluat la finanțare de Administrația Fondului de Mediu conform notificării nr.DGPNRR/89396/31.10.2025 înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr.107291/04.112025

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.31 din 20.02.2023, a fost aprobat Studiul de fezabilitate a proiectului " Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale ale municipiului Bistrița", cu indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Anexa 1 la hotărâre, iar prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 219 din 24.09.2025 și Hotărârea nr.10 din 28.01.2026 s-a modificat HCL nr.31/20.02.2023, datorită intrării în vigoare a Legii nr.141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, privind modificarea TVA la 21 % și actualizării devizului general .

Pe parcursul execuției lucrărilor, au fost necesare modificări și optimizări ale soluțiilor tehnice inițiale. Acestea au fost solicitate de Operatorul Regional Aquabis sau au rezultat din situații neprevăzute, fiind indispensabile pentru corelarea și integrarea cu rețelele noi sau existente ale operatorului. Toate modificările și lucrările suplimentare au fost fundamentate prin Nota Justificativă nr.73394/09.07.2026, întocmită de S.C. Tomoroga Construct SRL împreună cu proiectantul EPUROM S.A., în care sunt stabilite soluții tehnice noi pe mai multe străzi din proiect Indicatorii economici trebuie reaprobați în Consiliul local, cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat.

Având în vedere cele arătate mai sus, propun spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Bistrița, Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea nr. 31 din 20.02.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale ale municipiului Bistrița " și depunerii proiectului în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C1- Managementul apei, runda întâi,

**PRIMAR,
GABRIEL LAZANY**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'G' and 'L' followed by a long diagonal stroke.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița – Năsăud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro Web: <http://www.primariabistrita.ro>
Telefon 0263-223923 / 224706, Fax 0263-231046
Telefonul cetățeanului 0800-672060



DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR. 75328 / 14.07.2026

RAPORT

pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 31 / 20.02.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale ale municipiului Bistrița", și depunerii proiectului în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C1- Managementul apei, runda întâi, cu modificările ulterioare

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție " Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale ale municipiului Bistrița" fiind încheiat contractul de finanțare nr. C11100122000313 din 22.10.2024 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 1–Managementul apei, Investiția 1-Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți și care a fost preluat la finanțare de Administrația Fondului de Mediu, conform notificării nr.DGPNRR/89396/31.10.2025 înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr.107291/04.112025

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.31 din 20.02.2023, a fost aprobat Studiul de fezabilitate a proiectului " Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale ale municipiului Bistrița", cu indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Anexa nr.1 la hotărâre, iar prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 219 din 24.09.2025 și Hotărârea nr.10 din 28.01.2026 s-a modificat HCL nr.31/20.02.2023, datorită intrării în vigoare a Legii nr.141 din 25 iulie 2025

privind unele măsuri fiscal-bugetare, privind modificarea TVA la 21 % și actualizării devizului general .

Pe parcursul execuției lucrărilor, au fost necesare modificări și optimizări ale soluțiilor tehnice inițiale. Acestea au fost solicitate de Operatorul Regional Aquabis sau au rezultat din situații neprevăzute, fiind indispensabile pentru corelarea și integrarea cu rețelele noi sau existente ale operatorului. Toate modificările și lucrările suplimentare au fost fundamentate prin Nota Justificativă nr.73394/09.07.2026, întocmită de S.C. Tomoroga Construct SRL împreună cu proiectantul EPUROM S.A., în care sunt stabilite soluții tehnice noi pe mai multe străzi din proiect

Ca urmare, a modificărilor de mai sus menționate , noile lucrările se pot compensa cu lucrarile la care se renunta, astfel rezultând diferențe în valoare de **1.008.285,06** lei fara TVA, care necesita a fi introduse in devizul general.

Deasemenea se modifică următorii indicatori tehnici astfel

- Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime totală de 6968 m (6,968 km) față de cel inițial de 6763 m (6,763 km) ;
- Extinderea rețelei de canalizare menajeră pe o lungime totală de 5440 m (5,440 km) față de cel inițial de 5335 m (5,335 km)
- Rețea de refulare care nu se suprapune cu rețeaua de canalizare pe o lungime totală de 232 m (0,232 km) față de cel inițial de 201 (0,201 km) –

Conform legislației, beneficiarul are obligația să actualizeze corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. Actualizarea devizului general a condus la modificarea indicatorilor economici prevăzuți în anexa la HCL nr.31 din 20.02.2023.

Pentru obiectivul menționat, în urma actualizării devizului general a rezultat că valoarea necesară pentru finalizarea investiției este **14.981.954,96 lei cu TVA.**

Situația comparativă privind indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre adoptare:

Nr. Crt.	Indicatori economici	Valoare aprobata HCL nr. 31 din 20.02.2023	Valoare actualizata modificare TVA la 21% prin HCL nr. 219/24.09.2025	Valoare actualizata D.G. prin HCL nr.10/28.01,2026 Lei (cu TVA)	Valoare actualizata D.G.
1	TOTAL GENERAL	13.655.950,78	13.880.790,41	13.883.513,18	14.981.954,96
	Din care C+M	12.565.651,01	12.776.838,43	10.903.305,85	12.123.330,77

Față de aspectele prezentate anterior, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și adoptare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea nr.31 din 20.02.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița, pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale ale municipiului Bistrița " și depunerii proiectului în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C1- Managementul apei, runda întâi, cu modificările ulterioare .

DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Lia IVAȘCU



DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030
DIRECTOR EXECUTIV
Liliana Alunița COCEȘIU



DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Nicolae SCURTU



Intocmit: Pop Adriana /2 ex.