



Descrierea succintă proiect „PARC de Specializare Inteligentă - Bistrița IndustriaNova Hub”

Octombrie 2026

Municipiul Bistrița derulează proiectul „**PARC de Specializare Inteligentă - Bistrița IndustriaNova Hub**”, un proiect important pentru dezvoltarea orașului, care își propune să creeze un spațiu modern dedicat inovării, tehnologiei și colaborării între diferite domenii. Hub-ul va sprijini dezvoltarea unor soluții tehnologice noi și va contribui la crearea unui mediu favorabil pentru idei, inițiative și proiecte inovatoare.

Obiectivul general al proiectului

Proiectul are ca scop principal dezvoltarea unui hub tehnologic multidisciplinar în municipiul Bistrița, care să devină un centru de excelență în materiale noi și tehnologii de producție avansate, promovând inovarea și sustenabilitatea, și care să integreze ecosistemul antreprenorial local și/sau regional.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Asigurarea unui spațiu adecvat pentru dezvoltarea infrastructurii parcului pe o suprafață de 37.652 mp din care 23.488 mp dedicați unui număr de 5 agenți economici interesați să dezvolte proiecte în acest parc;
- Amenajarea spațiilor verzi, plantarea de copaci și refacerea cadrului natural;
- Construirea și modernizarea drumurilor de acces și utilităților de bază în interiorul parcului, racordarea la sistemele de utilități;
- Implementarea de soluții pentru eficientizarea energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie.

Proiectul este finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Regional Nord Vest 2021-2027, Prioritatea: P1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice.

Valoarea totală a proiectului este de: 27.350.703,02 lei, din care:

- 8.502.209,33 lei – finanțare nerambursabilă din FEDR;
- 1.500.389,88 lei – finanțare nerambursabilă din bugetul național;
- 17.348.103,81 lei – contribuția proprie a Municipiului Bistrița (cheltuieli eligibile și neeligibile).

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni.

Stadiul implementării proiectului

Până în prezent, s-au derulat următoarele activități în cadrul proiectului:

- s-a semnat Contractul de finanțare în data de 30.04.2025;

- au fost elaborate și transmise Rapoartele privind îndeplinirea indicatorilor de etapă nr. 1 și nr. 2;
- a fost publicat comunicatul de presă privind lansarea proiectului pe site-ul municipiului Bistrița, în conformitate cu cerințele de informare și publicitate ale Programului Regional Nord-Vest 2021-2027;
- a fost finalizată procedura publică pentru proiectare (DTAC+PT+CS+DE), asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții și s-a semnat contractual de proiectare și execuție a lucrărilor cu SC Antrepriza de Reparații și Lucrări ARL Cluj SA;
- a fost recepționat proiectul tehnic, astfel că a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, proiectul intrând în etapa de pregătire a șantierului în vederea realizării lucrărilor de construcție;



Investim în viitorul regiunii!

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”