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MUNICIPIUL BISTRITA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind modificarea Hotararii nr.226/07.12.2023 privind aprobarea
prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare si modernizare

Scoala Gimnaziala nr. 17, finantat in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020.

Consiliul Iocal al municipiului Bistrita, intrunit in sedinta ordinara in data

avand in vedere

Urgenta supunerii spre aprobare a proiectului de hotarare este
determinata de necesitatea incheierii unui act aditional la contractul de
finantare, pana la finalizarea actuala a perioadei de implementare 31.08.2024,
fapt care presupune si transmiterea catre ADR Nord-Vest a Hotararii de
aprobare a noului termen de finalizare a implementarii proiectului, respectiv
31.12.2024;

Referatul de aprobare nr. 80848/26.08.2024 al Primarului municipiului
Bistrita;

Raportul comun nr.80850/26.08.2024 al Directiei Dezvoltare Durabila
2030, Directiei Tehnice si Directiei Economice;

Avizul nr......... [ al Comisiilor de specialitate reunite ale
Consiliului local al municipiului Bistrita;

Strategia de Dezvoltare Locala a municipiului Bistrifa pentru perioada
2010-2030, actualizare 2022, aprobata prin Hotararea Consiliului Local al
municipiului Bistrita nr. 225/27 octombrie 2022;

Adresa Directiei Tehnice nr.80660/23.08.2024 privind proiectul
“Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 17;

Prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.
226/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a
proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 17, finantat in
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020;

Prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru
inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014
- 2020;

Prevederile Ordinului Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene nr.
4008/23.10.2023;

Prevederile Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023,;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art.129 alin. (2) lit."b”, alin. (4), lit. “e” si *f", art. 139 alin. (3)
lit.”d”, art.196 alin. (1) lit."a” din Ordonanta de urgen’ga a Guvernului Romaniei
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,



HOTARASTE:

ART.I. Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.226/07.12.2023
privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului
‘Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 17, finantat in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul continut:

»Art.1 - Se aproba prelungirea duratei proiectului “Reabilitare si
modernizare Scoala Gimnaziala nr. 17, in scopul finalizarii acestuia, din fonduri
proprii, pana cel tarziu in data de 31.12.2024".

ART.Il. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al municipiului
Bistrita nr. 226/07.12.2023, raman nemodificate.

ART.IIl.  Primarul municipiului Bistrita, prin Directia Dezvoltare Durabila
2030, Directia Tehnica si Directia Economica, va duce la indeplinire prezenta
hotarare.

ART:IV Prezenta Hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al municipiului
Bistrita in sedinta ordinara din data de ............. , CU respectarea art. 139 alin.
(3), lit "d” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare respectiv cu un numar de ...... voturi
“pentru’...... “impotriva”........ | "abtineri”.

ART.V. Secretarul General al municipiului Bistrita, prin Compartimentul
pregatire documente, va comunica prezenta hotarare:

- Directiei Dezvoltare Durabila 2030;

- Directiei Tehnice;

Directiei Economice;
Primarului Municipiului Bistrita;
- Institutiei Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud.

PROIECT DE-HOTARARE INITIAT DE VIZ DE LEGALITATE
PRIMAR SECRETFAR GENERAL

IOAN TURC DUMITRU MATEI CINCEA
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Bistrita la
Nr.
Hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii absolute a consilierilor locali
in functie.

C.L./B.P./2 ex.



PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Bistrita - 420040, Piata Centrald, nr. 6, Bistrita - Nasaud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro http://www.primariabistrita.ro
Telefonul cetateanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

Cabinet primar
Nr. 80848/26.08.2024

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii nr.226/07.12.2023 privind
aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare si modernizare
Scoala Gimnaziala nr. 17, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 36/2023 din 17 mai 2023
privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in
perioada de programare 2014 — 2020, proiectele care nu se finalizeaza pana in data de
31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.

In urma Instructiunii nr. 207/31.10.2023, care cuprinde actiunile AM/OI de pregatire
in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020, municipiul Bistrita a
solicitat Tncadrarea proiectului ca nefinalizat si prelungirea duratei peste data de
31.12.2023, in vederea finalizarii integrale a activitatilor din fonduri proprii si atingerii
indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse, pana la data de 31.08.2024. Aceasta
modificare a fost aprobata de Consiliul Local al Municipiului Bistrita prin Hotararea
nr.226/07.12.2023.

In urma precipitatiilor din luna iulie 2024, la Sala de sport — corp D au aparut infiltratii
la nivelul acoperisului. De asemenea, dupa finalizarea reparatiilor mai sus mentionate
este necesara realizarea suprafetei de joc pe terenul de sport.

Urgenta supunerii spre aprobare a proiectului de hotarare este determinatad de
necesitatea ncheierii unui act aditional la contractul de finantare, pana la finalizarea
actuala a perioadei de implementare 31.08.2024, fapt care presupune si transmiterea catre
ADR Nord-Vest a Hotararii de aprobare a noului termen de finalizare a implementarii
proiectului, respectiv 31.12.2024.

Astfel, pentru proiectul “Reabilitare si modernizare $coala Gimnaziala nr. 1”7,
finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, avand cod SMIS 120278 si
Contractul de finantare nr. 3.840 semnat in data de 13.03.2019, se propune prelungirea
duratei, in scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii, pana cel tarziu in data de
31.12.2024.

Avand in vedere aspectele mentionate anterior, propun spre analiza si aprobare
consiliului local Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii nr.226/07.12.2023
privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare si
modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1”7, finantat in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020.
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Directia Dezvoltare Durabila 2030
Directia Economica

Directia Tehnica

Nr. 80850/26.08.2024

RAPORT
la Proiectul de Hotarare privind modificarea Hotararii nr.226/07.12.2023
privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare si
modernizare Scoala Gimnaziala nr. 17, finantat in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020.

In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 36/2023 din 17 mai
2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale
finantate in perioada de programare 2014 — 2020, proiectele care nu se finalizeaza
pana in data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.

In urma Instructiunii nr. 207/31.10.2023, care cuprinde actiunile AM/Ol de
pregatire in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020,
municipiul Bistrita a solicitat incadrarea proiectului ca nefinalizat si prelungirea
duratei peste data de 31.12.2023, in vederea finalizarii integrale a activitatilor din
fonduri proprii si atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse, pana la
data de 31.08.2024. Aceasta modificare a fost aprobata de Consiliul Local al
Municipiului Bistrita prin Hotararea nr.226/07.12.2023.

in adresa Directiei Tehnice nr.80660/23.08.2024 se specificd faptul ca in
perioada de garantie a lucrarilor executate de societatea MIS GRUP au aparut
infiltratii la nivelul acoperisului Salii de sport — corp D, in urma precipitatiilor din luna
iulie 2024.In acest sens, executantul a fost notificat de mai multe ori in vederea
remedierii deficientelor.

La momentul actual, nu a fost stabilit termenul de remediere al deteriorarilor
constatate, intrucat societatea MIS GRUP nu a comunicat inca acest termen,
Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Bistrita.

De asemenea, dupa finalizarea reparatiilor mai sus mentionate este necesara
realizarea suprafetei de joc pe terenul de sport, obiect al contractului de lucrari
nr.97/L/24.07.2023 incheiat cu SC Indfloor Group SRL pentru lucrari de executie
teren de sport (suprafata de joc, tartan).

Urgenta supunerii spre aprobare a proiectului de hotarare este determinata
de necesitatea incheierii unui act aditional la contractul de finantare, pana la
finalizarea actuala a perioadei de implementare 31.08.2024, fapt care presupune si
transmiterea catre ADR Nord-Vest a Hotararii de aprobare a noului termen de
finalizare a implementarii proiectului, respectiv 31.12.2024.

Astfel, pentru proiectul “Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr.
1”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, avénd cod SMIS
120278 si Contractul de finantare nr. 3.840 semnat in data de 13.03.2019, se
propune prelungirea duratei, in scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii, pana
cel tarziu in data de 31.12.2024.
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Avand in vedere aspectele mentionate anterior, propun spre analiza si
aprobare consiliului local Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii
nr.226/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a
proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 17, finantat in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020.

Director executiv, Director executiv,
Liliana\Cocesiu Nicolae Scurtu

Director executiv,
Lia lvascu
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