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Cabinet  primar
Nr. 60397/18.06.2024
REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 231/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa - Etapa 1”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
Proiectul „Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa - Etapa 1", a fost selectat în vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, primind codul SMIS 123568 iar Contractul de finanțare nr. 4330 a fost semnat la data de 24.05.2019.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv si eficient- transport nemotorizat, prin amenajarea unei rețele coerente de piste/trasee pentru biciclete, o opțiune viabilă la utilizarea autoturismelor personale, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.


Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020, care reglementează cadrul general cuprinzând măsurile, activităţile şi termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 - 2020 din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM), proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.


În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 231/07.12.2023 s-a aprobat prelungirea duratei proiectului “Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa - Etapa 1”, în scopul finalizării acestuia, până cel târziu în data de 30.06.2024.

Prelungirea termenului de finalizare a proiectului, până la 30.09.2024 este necesară pentru operaționalizarea sistemului de management a infrastructurii realizate prin proiect – Bike Sharing, relocarea echipamentelor hardware și componenta software (fizic/virtual), din actuala locație – Dispecerat Poliția locală, str. Piața Centrală nr. 2, într-o nouă locație – Compartimentul tehnologia informației, str. Piața Centrală nr. 6.
Având în vedere aspectele menționate anterior, propun spre analiză și aprobare consiliului local Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 231/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa - Etapa 1”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.
Primar,
Ioan Turc
C.L./P.S.T./2 ex.                                                  


