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DIRECŢIA TEHNICĂ
DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 66106/ 08.07.2024



RAPORT 

Privind modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea nr. 117 din 27.08.2020  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV”- str. Secundară 3 Sărata, str. Secundară 4 (Știubei) Sărata, str. Secundară 12 Viișoara, str. Secundară 16 (Nouă) Viișoara și str. Tabără
 Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție ”Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV”- str. Tabără.
 
Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 117 din 27.08.2020,  a fost aprobat Studiul de fezabilitate a proiectului ”Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV”- str. Tabără, cu indicatorii tehnico-economici prevazuți în Anexa nr. 5 la hotărâre. 

În urma elaborarii studiului de coexistentă solicitat de către DEER SA- Sucursala Bistrița pentru  autorizarea lucrărilor aferente str. Tabară, s-a încheiat un contract de angajament prin care ne obligăm să eliberam amplasamentul, să depunem și să achităm până în 17.10.2024 costul contractul.
Costul eliberării amplasamentului a fost stabilit se către proiectantul de specialitate în  studiului de coexistență, cu avizarea acestuia în CTE DEER SA, Sucursala Bistrița. Această cheltuială duce la o nouă modificare a  devizului General aprobat și a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului menționat mai sus, prin suplimentarea cu valoarea de 1.089.403,35 lei cu TVA.
Ținând seama de cele arătate mai sus şi de prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin introducerea subcapitolului 3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate – conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare și a capitolului 7. Rezerva de implementare, a devenit necesară actualizarea devizului general.
Indicatorii economici prevăzuți în Anexa nr. 5 la HCL 117/2020, trebuie reaprobați în Consiliul local, cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat, atașat prezentului raport.


Situația comparativă privind  indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre adoptare:

	Nr. Crt.
	Indicatori economici
	Valoare aprobata HCL  nr. 117 din 27.08.2020 
	Valoare actualizata 

Lei (cu TVA)

	 1.
	TOTAL GENERAL
	4.101.844,17
	5.481.895,95

	2.
	Din care C+M
	 3.428.362,93        
	4.517.766,28


Față de aspectele prezentate anterior, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea nr. 117 din 27.08.2020  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV”- str. Secundară 3 Sărata, str. Secundară 4 (Știubei) Sărata, str. Secundară 12 Viișoara, str. Secundară 16 (Nouă) Viișoara și str. Tabără.
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