



HOTĂRÂRE

privind aprobarea etapizării proiectului "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului" municipiul Bistrița, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul local al municipiului Bistrița, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată în data de 07.12.2023;

având în vedere:

Urgența determinată de necesitatea transmiterii către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest., până cel târziu în data de 10.12.2023, a solicitării de modificare a contractului aferent proiectului "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului" municipiul Bistrița, propus pentru etapizare, pentru a permite operarea modificărilor până cel târziu în data de 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020);

Referatul de aprobare nr.119943/05.12.2023 al Primarului municipiului Bistrița;

Raportul comun nr. 119936/05.12.2023 al Direcției Dezvoltare Durabilă 2030, Direcției Tehnice, Direcției Juridice, Resurse Umane, Achiziții Publice și Direcției Economice;

Avizul favorabil nr.238/07.12.2023 al Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local al municipiului Bistrița;

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Bistrița pentru perioada 2010-2030, actualizare 2022, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.225/27 octombrie 2022;

prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 143/13.09.2018 pentru aprobarea Proiectului "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului" și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020 cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Ordinului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 „Model orientativ contract de finanțare” la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015;

prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020;

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin. (2) lit."b", alin. (4) lit. „e” și ”f”, art. 139 alin. (3) lit."d", art.196 alin.(1) lit."a" din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Se aprobă etapizarea proiectului "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului" municipiul Bistrița, în perioada de programare 2021-2027, termenul estimat de finalizare a proiectului fiind 31.12.2024.

ART.2. Valoarea totală a proiectului "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului" este de 70.826.075,05 lei, din care 65.592.400,31 lei valoare nerambursabilă și 5.233.674,74 lei contribuție proprie.

ART.3. Municipiul Bistrița își asumă implementarea proiectului "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului" municipiul Bistrița, în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de Finanțare nr. 5416/14.05.2020, în scopul realizării lor integrale, până la termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv 31.12.2024.

ART.4. Se aprobă asumarea de către Municipiul Bistrița a tuturor cheltuielilor care vor rezulta în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV), valoarea acestor cheltuieli urmând să fie aprobată printr-o nouă hotărâre de consiliu local, care va fi inițiată la semnarea Contractului de finanțare pentru etapa a II-a.

ART.5. Primarul municipiului Bistrița, prin Direcția Dezvoltare Durabilă 2030, Direcția Tehnică și Direcția Economică, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.6. Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Bistrița în ședință extraordinară convocată de îndată, cu respectarea art. 139 alin.(3), lit "d" din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu un număr de 18 voturi "pentru" și 2 "abțineri".

ART.7. Secretarul General al municipiului Bistrița, prin Compartimentul Pregătire Documente, va comunica prezenta hotărâre:

- Direcției Dezvoltare Durabilă 2030;
- Direcției Juridice, Resurse Umane, Achiziții Publice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Primarului Municipiului Bistrița;
- Instituției Prefectului Județului Bistrița-Năsăud.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

URÎTE FLORIN-RADU

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
GAFTONE FLOARE**