INVESTITOR: Se_ aproba
PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA , ‘PRIMAR,

Privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei * Cresterea eficientei
energetice a blocului de locuinte, Intrarea Parcalabului, Nr.3”, din municipiul Bistrita
executata in baza Acordului Contractual nr.103L/03.08.2023 incheiat intre municipiul
Bistrita $i SC AVRIL SRL Lider si ROMCO SYSTEM SRL Asociat.

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identificd dupa cum urmeaza:

- Intrarea Parcalabului, Nr.3.

2. Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 912 eliberata
de Primaria municipiului Bistrita la data de 28.11.2023, cu valabilitate péna la data:
28.11.2024.

~ 3.Comisia de lie sj-a. desfasurat activitatea incepand cu data de
/j&/%’zf pana in ﬁgﬁ%&j ..... , fiind formata din:
PRESEDINTE: STERE FLORENTINA STEFANIA

MEMBRI:  GUTA LEONARD
IVASCU LIA
RUS RADU
MIHUT CARMEN
MOLDOVAN ANGELA
PAPOI IOAN

4. Au mai fost prezenti:

CONSTRUCTOR: SC AVRILSRL, ! goxcO NYITET JRL
PERES LUADA ' D27 G 4ns /7ARIAA

PROIECTANT:SC KES BUSINESS SRL

NAGHIU GEORGE
5. Secretariatul a fost asigurat de CORBY SOLUTIONS SRL prin dirigintii de
specialitate
6.Constatérile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor:
6.1. Capacitatile fizice realizate:

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de
suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate in
urma expertizelor tehnice, ridicarilor topografice, incercarilor suplimentare, probelor,
masuratorilor si altor teste solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in lista din
anexa nr. 1 la proces -verbal:

6.3. Nu au fost realizate mésurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si
in documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor,
cuprinse in lista din anexa nr.2 la prezentul proces-verbal;

o

6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr.3 la prezentul proces-verbal prezinti
vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai



multor cerinte fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari,
refaceri de lucrari si altele:

6.5. Valoarea finala a lucrarilor executate este 3.054.650,00 lei fara TVA

6.6. Perioada de garantie: 36 luni.

6.7. Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei
(nu s-a putut examina nemijlocit constructia, se constatd ca lucrarile nu respecta
autorizatia de construire, reprezentantul autoritatii administratiei publice competente
care a emis autorizatia de construire/desfiintare, al Inspectoratului de Stat in
Constructii - 1.5.C., al directiilor judetene pentru culturd/Directiei pentru Culturd a
Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta propun
respingerea receptiei etc.):

7. In urma constatérilor facute, comisia de receptie decide:
‘Eﬂ admiterea receptiei la terminarea lucréarilor

O respingerea receptiei la terminarea lucrérilor
8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmétoare!or masuri:

10. Prezentul proces verbal, contménd f le si
numerotate, cu un total de<_ file, a fost mchelat astaz j nf?e ?&//’f/ la Sediul
Primariei mun. Bistrita, In 3 exemplare.

11. Alte mentiuni:
Valoare totala contract executie 3.086.650,00 lei fara TVA .
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